

Abrechnung Verpflichtungskredit

Erneuerung Südzugang Friedhof

Verpflichtungskredit Fr. 23'000.- / Abgeordnetenversammlungsbeschluss vom 01.07.20

Gemeindeverordnung (GV) Art. 109/1/2

Über jeden Verpflichtungskredit ist nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Abrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Der Auftrag für die Erneuerung des Südzugangs wurde dem Friedhofgärtner Heinz Böhlen im Herbst 2020 in Auftrag geben. Die Arbeiten erfolgten im November & Dezember 2020. Für die Signalisation der Parkplätze wurden Strassenschilder bei der Firma Signal AG für total Fr. 2'920.80 bestellt. Die Kosten für die Beschilderung wurden $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ auf die Kirchgemeinde und den Friedhofgemeindevorstand aufgeteilt.

Es liegen alle Rechnungen vor und der Verpflichtungskredit kann zur Genehmigung vorgelegt werden. Die Gesamtausgaben betragen brutto Fr. 21'267.05. Somit schliesst der Kredit Fr. 1'732.95 unter dem Verpflichtungskredit ab.

Verpflichtungskredit:	Kreditbetrag:	Ausgaben:	Restkredit:
Erneuerung Südzugang Friedhof	CHF 23'000.00	CHF 21'267.05	CHF 1'732.95

Kirchgemeinde Siselen-Finsterhennen
24.02.2021

Der Präsident:

Die Sekretärin:

Kassierin:

Matthias Affolter

Susanne Hofmann

Saskia Röhn

Die Abrechnung des Verpflichtungskredits wird an der Abgeordnetenversammlung des Friedhofgemeindevorstandes vom 05. Mai 2021 zur Kenntnis gebracht.